



UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALFLUVIONE

Sede Legale: Piazza XX Settembre - 63095 Acquasanta Terme

Sede Amm.va: Via della Cartiera 1 - 63100 Ascoli Piceno

Tel. (0736) 251746 – Fax 313016 - Codice Fiscale/Partita 02227590441

E-mail: infoposta@umtronto.it - Web: www.unione.trontovalfluvione.it - Pec: um.tronto@emarche.it

Quick Impact Project (QIP)

Rapporto finale narrativo

Soggetto proponente	Ente Pubblico
Ragione sociale	Unione Montana del Tronto e Valfluvione
Partita Iva	-----
Codice fiscale	02227590441
Nome	Giuseppe
Cognome	Amici
Indirizzo	Sede Legale: Acquasanta Terme (AP) Sede Amm.va - Via della Cartiera, 1 - 63100 Ascoli Piceno
CAP – comune – provincia	63100 – Ascoli Piceno AP
Telefono	0736.251746
E-mail	infoposta@umtronto.it PEC um.tronto@emarche.it
IBAN	IT19V0200813507000103807407
Nome, Cognome, Indirizzo email e telefono della persona di contatto per la gestione del QIP	Maria Rita Zappone - zappone@umtronto.it 0736251746 Referente delle attività: Cesare Rapagnani c.rapagnani@viastazione17.it 3922725708

1. Cronistoria del progetto

Febbraio 2018

La presentazione del progetto viene effettuata da un'Associazione Temporanea di Scopo tra i seguenti soggetti:

- 1) **L'Unione Montana del Tronto e della Valfluvione** (capofila): comprende 8 comuni, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta. Tutti sono stati colpiti violentemente dagli ultimi eventi sismici.
- 2) **La Service Coop 3.0**: start-up innovativa in forma di cooperativa sociale, che ha per oggetto prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, di processi propedeutici o funzionali a tutto ciò che riguarda la gestione di servizi sanitari, sociali, educativi.
- 3) **ALTROSOCIALE**: associazione di promozione sociale che opera nel territorio con iniziative volte a promuovere la conoscenza dei fenomeni sociali, l'educazione delle nuove generazioni, la formazione delle famiglie e degli operatori del sociale, l'inclusione delle persone svantaggiate ed emarginate, la cultura della solidarietà e del rispetto della diversità.

Milestones:

19.02.18 - presentazione del Progetto al CSCI

Aprile-Maggio 2018

Con atto deliberativo n. 16, la Giunta dell'Unione Montana prende atto del finanziamento concesso e autorizza nel contempo:

- l'apertura di un conto corrente dedicato
- l'accensione di un Fidejussione bancaria nelle modalità previste dall'Avviso
- l'approvazione dello schema di Convenzione da stipulare con il CSCI.

Ad aprile Giornata di presentazione dell'iniziativa e Sottoscrizione convenzione (partecipazione incontro a Contigliano RI)

Milestones:

10.04.18 - atto deliberativo di Giunta dell'Unione Montana n. 16

20.04.18 - firma della Convenzione a Contigliano (RI)

16.05.18 - Il CSCI comunica a mezzo email l'imminente accredito del bonifico pari al l'80% del finanziamento concesso a seguito dell'avvenuta presentazione della garanzia fidejussoria presentata

Giugno-Novembre 2018

I tre partner dell'ATI si sono incontrati a più riprese al fine di organizzare il lavoro. Questa serie di incontri ha portato alla predisposizione di una base condivisa da cui iniziare, ovvero un formale "ACCORDO PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL PROGETTO "GIOVANI PROTAGONISTI" TRA L'UNIONE MONTANA DEL TRONTO E VALF., L'APS "ALTRO SOCIALE" E LA COOP.SOC. SERVICE COOP 3.0", sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti degli enti coinvolti.

Ad esso è seguito un dettagliato programma esecutivo.

Parallelamente è stata avviata la progettazione dei moduli delle attività formative previste.

Milestones:

04.10.18 - Sottoscrizione tra i componenti dell'ATI dell'Accordo per la Gestione operativa del Progetto "Giovani Protagonisti"

Dicembre 2018

Nella prima metà di dicembre, a seguito di incontri con il Referente tecnico del Comitato Sisma Centro Italia, si è convenuto di modificare drasticamente il progetto originale, per garantire un maggiore impatto nel territorio dell'alta valle del Tronto, creando sinergie tra i progetti già presenti e orientando lo

sforzo a dare un maggiore impulso alla creazione di piccole imprese artigianali e favorire l'occupazione nel settore agro alimentare e turistico, essenziale per questa zona.

Le attività preparatorie fin qui predisposte sono state annullate. Di fatto, le risorse del progetto sono state redistribuite su tre linee di azione:

- 1) acquisto di un'automobile da porre in dotazione all'Unione Montana, per l'utilizzo prevalente nell'ambito dei servizi sociali;
- 2) finanziamento di microprogetti scaturiti dal lavoro di concertazione del neo-costituito Tavolo di Coordinamento dell'Alta Valle del Tronto;
- 3) fornire supporto formativo ai progetti in essere nell'area dei comuni di Roccafluvione, Acquasanta, Arquata e Montegalfo.

Conseguentemente all'intervento di rimodulazione, il ruolo degli altri partner di progetto (Service Coop 3.0 e Altrosociale) è venuto meno.

All'inizio di dicembre è stata avviata la procedura per l'acquisto dell'automobile. Il costo del modello individuato eccedeva la cifra stanziata nel progetto, pertanto l'Unione Montana ha previsto un'integrazione economica con risorse proprie di euro 7000.

La procedura ha previsto l'invio di 5 lettere di invito a presentare la propria offerta ad altrettanti potenziali fornitori della zona. La prima richiesta è andata deserta. Conseguentemente si è provveduto a rinnovare l'invito agli stessi fornitori, prorogando la scadenza per la presentazione delle offerte. Tra le offerte successivamente pervenute è risultata vincente la proposta di "Oriente" spa di Teramo.

Milestones:

12.12.18 – Invio al CSCI della rimodulazione del progetto

Gennaio-Maggio 2019

Fatta propria l'indicazione del Comitato Sisma di assolvere ad una funzione di supporto formativo per i Soggetti convenzionati partecipanti al Tavolo di coordinamento dell'Alta Valle del Tronto, all'indomani della sua costituzione (avvenuta a gennaio), sono state attivate le prime due fasi di realizzazione del nuovo progetto:

- 1) raccogliere ed interpretare quanto più possibile in modo corretto i bisogni formativi dei partecipanti;
- 2) programmare attività di formazione di comune interesse e di consulenza all'auto-imprenditorialità.

Da un punto di vista operativo, raccolte le prime indicazioni direttamente attraverso la partecipazione agli incontri del Tavolo di coordinamento, si è poi provveduto ad una più approfondita analisi dei fabbisogni formativi mediante questionario, a cui sono seguiti contatti e incontri di approfondimento.

Parallelamente è stata avviata la ricerca di un fornitore sul territorio, specializzato nelle attività di formazione (ente accreditato) e nel supporto all'impresa, con il quale avviare la progettazione delle azioni da mettere in campo. E' stata individuata la società Smarteam srl di San Benedetto del Tronto, ente di formazione privato accreditato presso la Regione Marche, con ampia esperienza in percorsi di stimolo alla creazione d'impresa.

Queste attività preparatorie, dopo numerose ricalibrature, hanno portato alla messa a punto di un percorso di accompagnamento all'auto-imprenditorialità "CREAZIONE D'IMPRESA E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT", strutturato in due fasi:

1) corso di formazione: fine ultimo del corso è quello di far acquisire le conoscenze necessarie alla creazione d'impresa sino alla strutturazione di un business plan, che possa risultare strumento utile per una richiesta di finanziamento e/o agevolazione;

2) consulenza per l'avvio di impresa: servizio di consulenza individualizzata post corso con i docenti, finalizzato a fornire supporto a specifiche idee imprenditoriali.

Nel periodo gennaio-maggio sono state altresì svolte/o portate a termine le seguenti operazioni a valere sul budget messo a disposizione dal CSCI:

- partecipazione agli incontri di coordinamento del Tavolo dell'Alta Valle del Tronto svoltisi ad Acquasanta;
- finanziamento di 3 micro-progetti, su indicazione del CSCI, presentati da Comune di Roccafluvione, Associazione Monte Vector, Associazione Arquata Potest;

Microprogetto - Spiagge fluviali (Comune di Roccafluvione)
Microprogetto - Davanti allo stesso cammino (Ass. Monte Vector)
Microprogetto - Arquata Summer Camp (Ass. Arquata Potest)

- acquisto di automobile 4x4 per spostamenti sul territorio, ad uso prevalente dei servizi sociali.

Milestones:

10.01.19 – Prima riunione del Tavolo di Coordinamento dell'Alta Valle del Tronto ed avvio del progetto rimodulato

06.06.19 Presentazione pubblica del progetto formativo "CREAZIONE D'IMPRESA E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT Corso di formazione e accompagnamento all'autoimprenditorialità".

Giugno-Agosto 2019

Nel mese di giugno è avvenuta la pubblicizzazione del percorso formativo e la raccolta delle iscrizioni. Dopo una prima diffusione che non ha portato ad un numero sufficiente di iscritti, si è provveduto a ripetere le operazioni di pubblicizzazione fino alla data del 23.06.19.

Il 24 giugno è stato avviato il percorso formativo, che è terminato il 29.07.19. L'intervento è stato realizzato da Smarteam scrl di San Benedetto del Tronto, agenzia di formazione specializzata, accreditata presso la Regione Marche. Sono stati rilasciati **11 attestati di partecipazione (su 12 iscritti)**. L'attività formativa della durata di 20 ore ha consentito di affrontare in modo attivo e costruttivo le problematiche inerenti alla creazione d'impresa, a partire dagli aspetti motivazionali e di definizione degli obiettivi, per finire con quelli pratici di business modeling e business plan.

A completamento del percorso sono state erogate 16 ore di consulenza individualizzata per supportare alcuni allievi nei primi passi di avvio di impresa e di richiesta di specifici finanziamenti.

Gli allievi hanno potuto apprendere nuove conoscenze e maturare nuove competenze sulle differenti forme societarie e di gestione delle imprese, l'analisi del fabbisogno finanziario e la pianificazione economica, i regimi fiscali, la gestione dei rapporti con le banche, le fonti di finanziamento europee, nazionali, e più in particolare, regionali, e conoscere obiettivi, finalità e metodologie per la costruzione di un business plan. La maggior parte dei partecipanti si è cimentata per la prima volta su queste tematiche e ha espresso il bisogno di approfondirle ulteriormente.

Tutte le 36 ore dell'intervento formativo si sono svolte presso la sede messa a disposizione dall'Unione Montana del Tronto e Valfluvione.

Gli allievi hanno potuto apprendere nuove conoscenze e maturare nuove competenze sulle differenti forme societarie e di gestione delle imprese, l'analisi del fabbisogno finanziario e la pianificazione economica, i regimi fiscali, la gestione dei rapporti con le banche, le fonti di finanziamento europee, nazionali, e più in particolare, regionali, e conoscere obiettivi, finalità e metodologie per la costruzione di un business plan. La maggior parte dei partecipanti si è cimentata per la prima volta su queste tematiche e ha espresso il bisogno di approfondirle ulteriormente.

Gli allievi, al termine, hanno espresso alti livelli di soddisfazione circa i contenuti e le metodologie didattiche utilizzate (*learning by doing*).

La consulenza personalizzata ha portato alla predisposizione di **2 business plan** da parte degli allievi

Milestones:

24.06.19 – Avvio progetto formativo "CREAZIONE D'IMPRESA E TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT Corso di formazione e accompagnamento all'autoimprenditorialità"

29.07.19 - Conclusione progetto formativo

Settembre-Dicembre 2019

- Valutazione dell'andamento del corso e raccolta dei business plan prodotti
- Diffusione online dei risultati del progetto (sito del CSCI e invio comunicato informativo a testate locali online)

Milestones:

12.12.19 – Presentazione al Tavolo di Coordinamento dei risultati del percorso formativo

Gennaio-Aprile 2020

Predisposizione del rendiconto finale

Conclusione del progetto

Milestones:

11.03.20 - Liquidazione del Project-manager ed esaurimento delle risorse di progetto

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

IL PRESIDENTE
Giuseppe Amici



Ascoli Piceno, 30/04/2020