

## ALLEGATO 1

## COMITATO SISMA CENTRO ITALIA - QIP

## BUDGET Quick Impact Projects - COMUNE DI MONTAPPONE

Codice Budget	Titolo <i>Cultura e Sport senza Barriere</i>	BUDGET DELLA PROPOSTA INIZIALE	BUDGET MODIFICATO	III° modifica BUDGET	BUSGET TOTALE SPESO
1	Titolo 1 Costi diretti	budget originale presentato nel vostro QIP entro la scadenza del bando	nuova riformulazione del piano di spesa entro i 25 mila euro	nuova riformulazione del piano di spesa entro i 24 mila euro	Importo finale del piano di spesa - Euro 24 mila
1.A	<b>Attività di Formazione</b>				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
1.B	<b>Sostegno allo sviluppo sociale e miglioramento della qualità della vita</b>				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
1.C	<b>Acquisti di beni e servizi</b>				
1.C.1	Acquisto Montascale	9.500 €	0 €	0 €	0 €
1.C.2	Acquisto stampante laser con funzione scanner	300 €	130 €	0 €	0 €
1.C.3	Acquisto 5 e-book reader	750 €	670 €	0 €	0 €
1.C.4	Acquisto di 4 puff	500 €	400 €	0 €	0 €
1.C.5	Acquisto raspberry-pi	100 €	0 €	0 €	0 €
1.C.6	Schermo TV grande	600 €	0 €	0 €	0 €
1.C.7	Sostituzione manto erboso Campo Sportivo Polivalente	22.000 €	22.000 €	23.200 €	23.200 €
1.D	<b>Affitto di beni e servizi</b>				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
1.E	<b>Promozione sociale sul territorio</b>				
1.E.1	Evento di inaugurazione della Biblioteca	500 €	0 €	0 €	0 €
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
1.F	<b>Altre attività d'interesse sociale e comunitario</b>				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
1.G	<b>Personale Operativo dipendente / collaboratori tempo pieno o part time</b>				
1.G.1	Indennità per personale dipendente dedicato al progetto	1.000 €	0 €	0 €	0 €
...	...				



Codice Budget	Titolo <i>Cultura e Sport senza Barriere</i>	BUDGET DELLA PROPOSTA INIZIALE	BUDGET MODIFICATO	III° modifica BUDGET	BUSGET TOTALE SPESO
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				

1.H	<i>Consulenti</i>				
1.H.1	Convenzione per la Gestione pomeridiana della biblioteca e organizzazione incontri mensili (10 incontri)	2.750 €	0 €	0 €	0 €
1.H.2	Supporto alla Gestione e Rendicontazione del progetto	500 €	800 €	800 €	800 €
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				

2	Titolo 2 Costi di supporto				
2.A.	<i>Personale Amministrativo tempo pieno o part time</i>				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				
...	...				

2.B	<i>Costi funzionamento e Supporto logistico tempo pieno o part time</i>				
2.B.1	<i>Utenze</i>	500 €	0 €	0 €	0 €
2.B.2	<i>Costi per stipula fidejussione</i>	1.000 €	0 €	0 €	0 €
...	...				

Totale costi Titolo 1 + Titolo 2				
----------------------------------	--	--	--	--

Totale Budget Progetto	40.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
------------------------	----------	----------	----------	----------

