

Comitato Sisma Centro Italia



Programma Generale degli Interventi

Stato Avanzamento Progetti – Novembre 2019

Davide Martina – Direttore Programmi



Lotto IMP 26 progetti	3.750.000 € / 54 %
Lotto QIP 79 progetti	2.912.000 € / 42 %
Micro QIP AVT 25 progetti	269.000 € / 4 %
Totale 130 progetti	6.931.000 € + 1,2m€ (5,6 m€ erogati / 81%)
Progetti già conclusi e auditati	23
Progetti in chiusura entro 2019	18
Progetti in chiusura entro fine 2020	79
Progetti in chiusura entro il 19/04/21	10

Regione Lazio: 13% 7 comuni 11 progetti

Regione Abruzzo: 14% 14 comuni 16 progetti

Regione Umbria: 22% 11 comuni 16 progetti

Regione Marche: 51% 40 comuni 87 progetti

**Progetto «Territori Aperti» realizzato
dall'Università dell'Aquila 1,8 M€ / 3 anni / Cratere**

Settori promossi dal CSCCI nel Bando (% / €):

- Assistenza alle persone svantaggiate 7,1%
- Promozione di ambiente e turismo 8,4%
- Miglioramento dei servizi ai residenti 10,6%
- Lotta all'abbandono dei territori 11,8%
- Promozione dell'occupazione, della formazione e specializzazione dei lavoratori 22,7%
- Investimenti in equipaggiamenti *hi tech*, innovazione e servizi per l'aumento della produttività delle imprese 39,4%



- Nuovi posti di lavoro creati dai progetti	392
- Posti di lavoro consolidati presso progetti IMP e QIP (escluso Enti Pubblici)	533
- Occupati presso Terzisti o Servizi esterni collegati ai progetti	905
- Posti di lavoro collegati ai progetti	1.830
Rapporti Intermedi valutati (ottobre 2019)	545
Visite di monitoraggio ai progetti	860
Chilometri percorsi per monitoraggio progetti	18.000
Costi di gestione per il monitoraggio del CSCl	2,8%

www.comitatosismacentroitalia.org

QIP

30 Novembre 2019

Ultimo termine
varianti e «**open
time**» per la
presentazione dei
Rapporti Finali

30 giugno 2020

Termine per la
chiusura progetti
(salvo deroghe
approvate)

30 settembre 2020

Ultimo termine
presentazione
Rapporto Finale

20 Mesi < Oggi > 16 Mesi

31 Luglio 2021
Chiusura
attività
Comitato
Sisma Centro
Italia

IMP

30 Novembre 2019

Ultimo termine per
la presentazione di
varianti e
modifiche

29 Febbraio 2020

Prima data utile
presentazione
Rapporto Finale
poi «**open time**»

19 aprile 2021

Termine per la
chiusura progetti
(senza deroghe)

19 luglio 2021

Ultimo termine
presentazione
Rapporto finale

Macro Settori promossi dal CSCCI nel Cratere e la risposta di Comunità ed Imprese del territorio:

- **Promozione del tessuto produttivo, dell'occupazione e della formazione** **62 %**
- **Miglioramento della qualità della vita e lotta all'abbandono dei territori** **38 %**
- **Resilienza** **100 %**



Comitato Sisma Centro Italia

Tavola Rotonda: **«Come valorizzare e promuovere i risultati e l’impatto dei progetti del Comitato Sisma Centro Italia»**

Giovanni Brugnoli *Confindustria* - Nino Baseotto *Cgil*

Andrea Cuccello *Cisl* – Graziano Fioretti *Uil*

Claudio Pettinari - *Rettore Università di Camerino*

